

№ пп	Мероприятия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		1 кн (01.01-07.01)	2 кн (08.01-14.01)	3 кн (15.01-21.01)	4 кн (22.01-28.01)	5 кн (29.01-04.02)	6 кн (05.02-11.02)	7 кн (12.02-18.02)	8 кн (19.02-25.02)	9 кн (26.02-04.03)	10 кн (05.03-11.03)	11 кн (12.03-18.03)	12 кн (19.03-25.03)	13 кн (26.03-01.04)	14 кн (02.04-08.04)	15 кн (09.04-15.04)	16 кн (16.04-22.04)	17 кн (23.04-29.04)	18 кн (30.04-06.05)	19 кн (07.05-13.05)	20 кн (14.05-20.05)	21 кн (21.05-27.05)	22 кн (28.05-03.06)	23 кн (04.06-10.06)	24 кн (11.06-17.06)	25 кн (18.06-24.06)	26 кн (26.06-01.07)
10	Реализация этапов пилотного проекта пилотными медицинскими организациями																										
11	Учебно-методическое сопровождение пилотного проекта																										
12	Оценка результатов пилотного проекта и определение лучших практик для тиражирования																										
13	Организация работ по тиражированию																										
14	Полуляризация пилотного проекта																										
15	Завершение пилотного проекта и подготовка отчета по его реализации																										

Руководитель РЦ ПМСП Симakov Станислав Владимирович 8-(8442) 30-82-50; +7-903-315-11-99; S_Simakov@volganet.ru;
Сизова Анна Юрьевна 8-(8442) 30-99-78, A_Sizova@volganet.ru;
Дулькина Инна Игоревна 8-(8442) 30-82-96, O_Minayeva@volganet.ru.